



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES

José Basanta Fernández - Rodrigo Franco Frausto - Gabriel Gallegos González - Samantha García Luis

MERCADO UNO82 - AM ARQUITECTURA					ENERO	FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO
PROGRAMA FINANCIERO					SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA						
NO.	PARTIDA	ARANCEL FCARM	% POR PARTIDA	IMPORTE POR PARTIDA	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1					
1	PRELIMINARES	DISEÑO CONCEPTUAL	9%	\$ 142,867.48		\$ 47,622.49	\$ 47,622.49	\$ 47,622.49																							
2	ANTEPROYECTO Y PARTIDO	ANTEPROYECTO	14%	\$ 222,238.30					\$ 111,119.15	\$ 111,119.15																					
3	PLANOS ARQ. BASE	EJECUTIVO	8%	\$ 126,993.31						\$ 31,748.33	\$ 31,748.33	PERIODO DE RECESO POR COVID-19				\$ 31,748.33	\$ 31,748.33														
4	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	9%	\$ 142,867.48													\$ 47,622.49	\$ 47,622.49	\$ 47,622.49	\$ 47,622.49											
5	ALBAÑILERÍA	EJECUTIVO	8%	\$ 126,993.31													\$ 63,496.66		\$ 63,496.66	\$ 63,496.66											
6	INSTALACIONES	INSTALACIONES	16.40%	\$ 260,336.29														\$ 32,542.04	\$ 32,542.04	\$ 32,542.04	\$ 32,542.04	\$ 32,542.04	\$ 32,542.04	\$ 32,542.04	\$ 32,542.04	\$ 32,542.04					
7	ACABADOS	EJECUTIVO	8%	\$ 126,993.31																	\$ 42,331.10	\$ 42,331.10	\$ 42,331.10								
8	COMPLEMENTOS	EJECUTIVO	8%	\$ 126,993.31																			\$ 31,748.33	\$ 31,748.33	\$ 31,748.33	\$ 31,748.33					
9	INST. ESPECIALES	INST. ESPECIALES	13.50%	\$ 214,301.22																			\$ 53,575.31	\$ 53,575.31	\$ 53,575.31	\$ 53,575.31					
SUMA					93.90%	\$ 1,490,584.01	\$ -	\$ 47,622.49	\$ 47,622.49	\$ 47,622.49	\$ 111,119.15	\$ 142,867.48	\$ 31,748.33		\$ 31,748.33	\$ 79,370.82	\$ 47,622.49	\$ 143,661.18	\$ 96,038.69	\$ 74,873.14	\$ 74,873.14	\$ 160,196.77	\$ 117,865.67	\$ 117,865.67	\$ 117,865.67	\$ 117,865.67					
ACUMULADO					\$ -	\$ 47,622.49	\$ 95,244.99	\$ 142,867.48	\$ 253,986.63	\$ 396,854.11	\$ 428,602.44			\$ 460,350.76	\$ 538,721.58	\$ 587,344.08	\$ 731,005.26	\$ 827,043.95	\$ 901,917.09	\$ 976,790.23	\$ 1,136,987.00	\$ 1,254,852.67	\$ 1,372,718.34	\$ 1,490,584.01	\$ 1,490,584.01						